

Entrega de Atividade Semanal - Atividade 08

1. Identificação

Atividade (código e nome): A8 - Planejamento Incremental, Estimativas e Riscos

Etapa (AP1 / AP2 / AS): _____

Equipe: TechFix

Integrantes: Lucas Oliveira da Silva e Arthur Scharfenberger

Data de entrega: _____

Projeto: Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos Semestre: 2026/2

2. Conteúdo da atividade

2.1 Quadro de Planejamento (Backlog e Estimativas)

Itens do backlog ordenados por prioridade, com estimativas de tamanho na escala P/M/G e distribuição por incremento.

ID	Item de Backlog	Prioridade	Tamanho	Incremento
B01	Cadastro e login de cliente	1	M	I1
B02	Registrar solicitação de conserto e detalhes do equipamento	2	M	I1
B03	Consultar status da solicitação pelo cliente	3	P	I1
B04	Login do painel do técnico	4	P	I2
B05	Listar chamados em aberto para o técnico assumir	5	M	I2
B06	Registrar diagnóstico, peças utilizadas e valor	6	G	I2
B07	Finalizar chamado gerando valor total	7	M	I2
B08	Pagar conserto online (Cartão/Pix)	8	G	I3
B09	Avaliar o atendimento ao final	9	P	I3
B10	Relatório gerencial de chamados concluídos	10	M	I3

2.2 Incrementos Definidos

Incremento	IDs	Valor entregue	Demonstração
I1 - Solicitar Conserto	B01, B02, B03	O cliente consegue abrir uma conta, registrar seu aparelho com defeito e verificar que a solicitação está no sistema.	Cadastrar um cliente de teste, preencher os dados de um equipamento quebrado, confirmar a solicitação e visualizar o status inicial ("Em Análise").
I2 - Orçamento e Conclusão	B04, B05, B06, B07	O técnico consegue assumir a solicitação feita no I1, registrar o diagnóstico, as peças usadas e encerrar o pedido gerando o valor do conserto.	Logar como técnico, selecionar o chamado aberto no I1, adicionar uma peça (ex.: "Placa Base") com valor e finalizar o atendimento, mostrando a mudança de status e o valor final.

2.3 Quadro de Riscos

ID	Evento inesperado e consequência	Probabilidade / Impacto	Mitigação (ação antecipada)
R1	Falta de definição prévia da lista de peças. Consequência: atraso ou retrabalho no desenvolvimento do B06 (diagnóstico e peças).	Alta / Médio	Solicitar ao especialista de hardware ou cliente uma lista simplificada de peças padrão antes de começar a codificar o I2.
R2	API de pagamento (Pix/Cartão) indisponível durante a validação. Consequência: bloqueio da demonstração do I3 e perda de confiança.	Média / Alto	Preparar uma simulação interna (mock) de aprovação de pagamento e validar no ambiente sandbox separadamente.

2.4 Matriz de Riscos

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta		R1	
Média			R2
Baixa			

3. Decisões e pendências

Decisões tomadas: Focar nas funcionalidades primárias de manutenção nos Incrementos 1 e 2. Postergar a funcionalidade financeira (I3) permite entregar valor e reduzir incertezas técnicas nos fluxos de serviço.

Pendências / próximos passos: Aguardar aprovação do dono do produto em relação aos nomes dos status ("Em Análise", "Em Conserto", "Concluído").

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

() A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade - declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
Não informado	Formatação do documento e revisão ortográfica	Ajuste do arquivo DOCX e revisão da escrita, sem alteração das definições de escopo, estimativas, riscos e prioridades.	Formatação e revisão ortográfica aproveitadas; definições do projeto mantidas conforme elaboradas pela equipe TechFix.

Forma de verificação adotada pela equipe: _____

Responsável pela decisão final sobre o uso: _____

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):

Lucas Oliveira da Silva

Arthur Scharfenberger