Entrega de Atividade Semanal - Atividade 14

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): A14 — Analisar uma solicitação de mudança — Entrega final

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AS

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de entrega: 11/11/2026

2. Conteúdo da atividade

Desenvolva aqui o conteúdo solicitado no enunciado da atividade correspondente (ex.: problema e stakeholders, requisitos, processo escolhido, modelagem, plano de qualidade, casos de teste etc.). Organize em subtítulos quando fizer sentido. Atribua links quando necessário.

Repositório do projeto: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/tree/main/docs/processos/06-evolucao — PR #1: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/pull/1 — releases v1.0.0 e v1.1.0

1. Linha de base

Antes de qualquer alteração foi criada a release **v1.0.0** do dossiê (tag anotada `v1.0.0` sobre o commit 8f3178b): https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/releases/tag/v1.0.0. Ela contém requisitos, backlog e matriz em `docs/processos/dossie/`, além do plano de qualidade, da revisão e dos casos de teste em `docs/processos/05-qualidade/`.

2. Registro da solicitação

Origem: stakeholder simulado com IA, usando o prompt do enunciado. O personagem é Marcos Almeida, o atendente da entrevista da A3. O contexto enviado ao simulador trazia o problema (papel e planilhas), o público (atendente, técnico e administrador), RF1–RF3, RN1 (OS concluída não volta), RNF1–RNF3, HU1 e HU2.

ID	Solicitante	Data	Descrição (nas palavras do solicitante)	Motivo	Urgência
SM-01	Marcos Almeida, atendente (stakeholder simulado da A3)	11/11/2026	"Apareceu um problema. Cliente pegou o notebook semana passada, a OS está como concluída, e hoje ele voltou com o mesmo defeito. O conserto tem garantia de 90 dias, então eu não posso tratar como serviço novo, mas o sistema não deixa mexer numa OS concluída. Do jeito que está, vou abrir outra OS do zero e ninguém vai saber que é garantia nem o que foi feito antes."	Retornos em garantia (2 a 3 por semana) ficam sem ligação com o conserto anterior; o técnico refaz o diagnóstico às cegas e o cliente pode ser tratado como serviço novo	Alta: acontece toda semana

Conversa com o solicitante simulado (trecho principal)

Marcos: Apareceu um problema. Cliente pegou o notebook semana passada, a OS está como concluída, e hoje ele voltou com o mesmo defeito. O conserto tem garantia de 90 dias, então eu não posso tratar como serviço novo, mas o sistema não deixa mexer numa OS concluída. [...] Preciso resolver isso logo, toda semana volta uns dois ou três.

Equipe (P1): Quando o equipamento volta na garantia, precisa ser a mesma OS reaberta, ou pode ser uma OS nova que aponte para a anterior?

Marcos: Tanto faz ser nova, desde que dê para ver na hora qual foi o conserto anterior e que fique claro que é garantia. O que eu não quero é procurar na pilha qual foi a OS de antes.

Equipe (P2): O prazo de 90 dias conta a partir de quando? Da conclusão da OS ou da retirada pelo cliente?

Marcos: Da conclusão. É quando a gente liga avisando que ficou pronto. A retirada a gente nem anota. Noventa dias corridos; no nonagésimo dia ainda vale.

Equipe (P3): A garantia vale para qualquer defeito que aparecer ou só para o mesmo?

Marcos: Só o mesmo defeito, ou alguma coisa naquilo que a gente mexeu. Quem decide de verdade é o técnico, depois de olhar. Mas eu já abro marcando que o cliente diz que é garantia, senão ele fica bravo no balcão.

Equipe (P4): E se passar de 90 dias?

Marcos: Aí não é garantia. O sistema pode me avisar a data em que venceu, e eu abro uma OS normal.

Equipe: Reabrir a OS concluída quebraria uma regra que combinamos (OS concluída não volta), porque o histórico do primeiro conserto ficaria misturado com o segundo. Abrir uma OS nova ligada à anterior resolve o seu problema?

Marcos: Resolve, se aparecer o número e o defeito da anterior. A parte de o técnico confirmar se é garantia e de não cobrar pode ficar para depois, desde que eu consiga registrar já.

3. Análise de impacto

Feita seguindo a matriz (`docs/processos/dossie/matriz-rastreabilidade.md`) da origem até os testes, o backlog e os riscos.

Item afetado	Como está hoje (v1.0.0)	Mudança necessária	Esforço (P/M/G)	Risco
Origem	RE1–RE5	Nova origem RE6 (SM-01)	P	Nenhum relevante
RN2 (nova)	Não existe; nada trata retorno de serviço concluído	Garantia só com OS de origem CONCLUÍDA, do mesmo equipamento, até 90 dias corridos após a conclusão (o 90º dia ainda vale); a origem continua CONCLUÍDA	M	Contagem de dias ambígua (resolvida na P2: dias corridos a partir da conclusão)
RF2	Abre OS comum para cliente e equipamento	Permitir abrir OS de retorno em garantia vinculada à OS de origem	M	Atendente confundir OS comum com OS de garantia
RF3	Histórico por OS, sem relação entre OS	Mostrar o vínculo nas duas OS (número e defeito da origem)	P	Histórico do equipamento fragmentado se o vínculo não for gravado
HU1	Cadastrar, abrir e localizar OS	Incluir o retorno em garantia na história do atendente	P	Nenhum relevante
Critérios de aceitação	CA01–CA15	Novos CA16–CA19; o CA10 (filtro por equipamento) é adiado com o A8R11	P	Critério novo sem caso de teste (mitigado: CT19–CT22)
Casos de teste	CT01–CT18	Novos CT19–CT22; CT12 reprogramado para o I3; regressão em CT04, CT05, CT08, CT09, CT13, CT15, CT16 e CT17	P	Regressão da RN1, se a implementação reabrir a OS de origem
Modelos (A9)	Fluxograma e wireframe da abertura comum	Fluxograma ganha a decisão "retorno em garantia?"; wireframe Nova OS ganha o campo "OS de origem" com o defeito anterior	M	Modelo desatualizado orientar implementação errada; atualizar no refinamento do A8R10, antes de "Selecionada para a Sprint"
Arquitetura (A10)	C2 controla o ciclo; C4 grava OS e eventos	C2 valida a RN2 (consulta estado, equipamento e data de conclusão da origem);	P	Abertura mais lenta pela consulta extra (coberto pela regressão do CT16)

Item afetado	Como está hoje (v1.0.0)	Mudança necessária	Esforço (P/M/G)	Risco
		C4 guarda o vínculo e a marca "Garantia"; C1 exibe a origem		
Plano de qualidade (A11)	Adequação funcional cobre RF1–RF3/RN1	Incluir a RN2 na meta (a)	P	Nenhum relevante
Backlog	A8R01–A8R09	Novo A8R10 (M, Must, I2); A8R08 reduzido à busca por nome (P); filtro por equipamento vira A8R11 (P, I3); confirmação pelo técnico vira A8R12 (Could, sem incremento)	M	Escopo do I2 crescer (R1)
Incremento	I2 = A8R06–A8R09	I2 = A8R06, A8R07, A8R10, A8R08 (reduzido), A8R09; novo I3 = A8R11	M	Prazo do I2 apertar
Riscos (A8)	R1–R4	Novo R5 (garantia marcada para defeito diferente, 2 × 2 = 4); R1 reavaliado e mantido em 9	P	Uso indevido da garantia no balcão

Itens conferidos que não precisam mudar: RN1 (a OS de origem continua CONCLUÍDA e a OS de garantia segue o mesmo ciclo); RF1 e CA01–CA03 (o cadastro não muda); RNF1 (o retorno entra no fluxo de abertura já medido, sem meta nova); RNF2 e a matriz de perfis (abrir retorno é a operação O2, com as mesmas permissões); RNF3 (a meta de ≤ 1 min para cliente cadastrado vale também para o retorno); HU2 e CA12 (o técnico atende a OS de garantia como qualquer outra); componente C3; metas de Segurança, Confiabilidade, Desempenho e Interação da A11; Definition of Done (Q1–Q6); itens A8R01–A8R07 e A8R09.

4. Alternativas

Alternativa	Prós	Contras	Efeito no prazo
A — Aprovar inteira, reabrindo a OS concluída	É o que o solicitante pediu primeiro; nenhuma OS nova	Viola a RN1 e o CA07; mistura dois atendimentos no mesmo histórico (R3); invalida CT09 e a meta "0 transições inválidas" da A11; o DT01 viraria comportamento "correto"	+1 Sprint: reescrever RN1, critérios e casos, mais a regressão completa
B — Aprovar parcialmente: OS de garantia vinculada (RN2), sem confirmação do técnico nem isenção de valores	Atende à necessidade confirmada na conversa (ver a anterior e marcar garantia); preserva RN1 e o histórico; cabe no I2	Não resolve a cobrança (valores estão fora da linha de base) nem a confirmação técnica; acrescenta um campo na abertura	A8R10 (M) entra no I2; para caber, o filtro por equipamento (P) sai para o I3
C — Adiar tudo para o I3	Nenhum impacto no I2	De 2 a 3 retornos por semana seguem sem vínculo, e a equipe já conhece o problema	Nenhum agora; o I3 cresce
D — Rejeitar	Escopo estável	A necessidade é real e recorrente; o atendente volta ao caderno (RNF3)	Nenhum

5. Decisão

Decisão: aprovar parcialmente (alternativa B). No papel de Product Owner, a decisão foi registrada pela equipe em 11/11/2026, com ratificação de Chico Mosca registrada como pendência na ficha (o solicitante é simulado e o PO não participou da conversa).

Por quê: a conversa (P1, P4) mostrou que o atendente precisa de vínculo e visibilidade, não da reabertura em si. A alternativa B entrega isso sem violar a RN1, que protege o histórico (R3, a meta de Adequação funcional da A11). A alternativa A desfaria a correção do DT01 e invalidaria testes já planejados.

O que sai ou é adiado para a mudança caber: o filtro de OS por equipamento sai do A8R08 e vira A8R11 no I3 (o CT12 vai junto). A confirmação ou recusa da garantia pelo técnico e a isenção de cobrança ficam registradas no backlog como A8R12 (Could, sem incremento), porque dependem de um requisito de valores que ainda não foi aprovado (A3 RF09).

6. Implementação com controle de versão

- Branch: `sm-01-garantia`, criada a partir da v1.0.0.
- Commits: 4aef4b9 (requisitos), 43149fb (backlog), 553a393 (matriz, casos de teste e plano) e o commit deste registro e do CHANGELOG. Todos citam "Refs: SM-01".

- Commit de correção após a revisão: d547efd (mensagens do CA18, achado R-01).
- Pull request: **#1**, "SM-01: retorno de equipamento em garantia (RN2)", que cita a SM-01 na descrição — https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/pull/1
- Revisão: revisor simulado com IA, que aplicou o checklist da equipe. Encontrou 1 achado menor (R-01), corrigido no commit d547efd, e aprovou o PR. Parecer publicado como comentário no PR e em `docs/processos/06-evolucao/SM-01-revisao-pr.md`.
- Merge no `main`: commit f122e24.
- Release nova: **v1.1.0** — https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/releases/tag/v1.1.0
- Mensagens de commit no padrão "tipo(escopo): o que mudou", com o porquê no corpo e "Refs: SM-01".

Antes e depois de dois artefatos alterados

Artefato	Antes (v1.0.0)	Depois (v1.1.0)
`docs/processos/dossie/requisitos.md`, RF2	"...gerando número único sequencial, data/hora de abertura e estado ABERTA; deve permitir atribuir técnico e mudar o estado conforme RN1..."	"...estado ABERTA; **deve permitir abrir uma OS de retorno em garantia vinculada a uma OS concluída, conforme RN2**; deve permitir atribuir técnico..." e nova RN2
`docs/processos/dossie/backlog.md`, item 8 e I2	"A8R08 — Pesquisar por cliente e equipamento (M, I2)"; I2 = A8R06–A8R09	"A8R10 — Abrir retorno em garantia (M, I2)"; "A8R08 — Pesquisar por nome parcial (P, I2)"; "A8R11 — Filtrar por equipamento (P, I3)"; "A8R12 (Could)"; risco R5
`docs/processos/dossie/matriz-rastreabilidade.md`	Sem RN2; RF2, RF3 e HU1 sem CA16–CA19 e sem CT19–CT22	Linha da RN2 e linhas RF2, RF3 e HU1 marcadas com **[SM-01]**, com os novos critérios e casos

7. Rastreabilidade e testes atualizados

- Matriz com a SM-01 indicada nas linhas RF2, RF3, RN2 e HU1.
- Casos novos: CT19 (90º dia, aceita), CT20 (91º dia, recusa), CT21 (origem não concluída ou de outro equipamento), CT22 (vínculo exibido nas duas OS). Caso alterado: CT12, reprogramado para o I3.
- Regressão: CT04, CT05, CT08, CT09, CT13, CT15, CT16 e CT17. Detalhes em `docs/processos/05-qualidade/A13-estrategia-e-casos-de-teste.md`, seção "Casos acrescentados pela SM-01".
- CHANGELOG.md com a versão 1.1.0.

8. Links

- Release da linha de base v1.0.0: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/releases/tag/v1.0.0
- Pull request #1 (SM-01): https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/pull/1
- Release v1.1.0: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/releases/tag/v1.1.0
- Diferenças entre as versões: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/compare/v1.0.0...v1.1.0
- CHANGELOG: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/blob/main/CHANGELOG.md

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: SM-01 aprovada parcialmente (alternativa B): OS de garantia vinculada à OS concluída, em até 90 dias, sem reabrir a OS (RN1 preservada). Para caber no I2, o filtro por equipamento passou para o I3 (A8R11); a confirmação da garantia pelo técnico e a isenção de valores ficaram adiadas (A8R12). Mudança versionada em branch própria, PR #1 revisado, merge e release v1.1.0.

- Pendências / próximos passos: Ratificar a decisão com o PO Chico Mosca. Atualizar o fluxograma e o wireframe da A9 no refinamento do A8R10. Executar CT19–CT22 e a regressão no I2. Revisar em dupla e assinar.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

( ) A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	**Objetivo do uso**	**Prompt ou resumo da interação**	**Resultado aproveitado / rejeitado / modificado**
11/11/2026 — Claude (Claude Code)	Simular o solicitante da mudança (Marcos Almeida, A3) com o prompt do enunciado.	Contexto da A3, RF1–RF3, RN1 e RNF1–RNF3; pedido inicial e respostas às 4 perguntas de esclarecimento (seção 2).	Pedido e respostas usados como registro da SM-01; trecho principal da conversa transcrito na ficha.
11/11/2026 — Claude (Claude Code)	Analisar o impacto, redigir alternativas, alterar os artefatos e revisar o PR como revisor simulado.	Seguir a matriz até testes, backlog e riscos; alterar requisitos, backlog, matriz e casos em branch própria; aplicar o checklist de revisão do PR.	Análise, alterações e revisão aproveitadas; o achado R-01 foi corrigido antes do merge. A decisão de PO aguarda ratificação de Chico Mosca.

Forma de verificação adotada pela equipe: Conferência do diff v1.0.0...v1.1.0 contra a análise de impacto; conferência de que a RN1 não foi alterada; conferência dos links do PR e das releases. Uso registrado no DEVLOG.md.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Scharfenberger: _____
Lucas Oliveira da Silva: _____