

A7 Processo de desenvolvimento do TechFix

1. Identificação

Atividade (código e nome): A7 — Definição do processo de desenvolvimento — Parte 1: esboço

Disciplina: Processos de Engenharia de Software

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AP2

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de elaboração: 07/10/2026

Prazo da atividade: até o final da aula da oficina A7.

2. Conteúdo da atividade

2.1 Processo preliminar e relação com a A2

O TechFix adotará Scrum para organizar o desenvolvimento em ciclos curtos, entregar partes utilizáveis e ajustar o planejamento a partir do feedback. A escolha concretiza o ciclo iterativo e incremental: a A2, seção 2 de atividade02-12-08.pdf, combina desenvolvimento incremental com práticas ágeis.

O trabalho começará pelo fluxo de cadastro de cliente/equipamento e abertura de ordem de serviço. A equipe avançará para acompanhamento e conclusão de OS, preservando os requisitos validados. O backlog revisado da A8 detalha esses objetivos nos incrementos I1 e I2.

2.2 Papéis iniciais

Pessoa	Papel inicial	Responsabilidade
Arthur Scharfenberger	Scrum Master e desenvolvedor	Organizar o acompanhamento do trabalho, explicitar impedimentos e participar da implementação.
Lucas Oliveira da Silva	Desenvolvedor	Implementar funcionalidades, verificar regras do domínio e participar da integração.
Chico Mosca	Product Owner, representante da assistência	Orientar prioridades e verificar se o resultado atende à rotina da assistência.

Arthur e Lucas compõem a dupla acadêmica e devem compreender o trabalho completo. Chico Mosca participa como representante do negócio; não é incluído como integrante ou signatário da entrega acadêmica.

2.3 Fluxo inicial da tarefa

Necessidade ou correção → item de backlog → seleção no planejamento → desenvolvimento → revisão do colega → demonstração ao PO → conclusão e registro.

Cada tarefa deverá indicar a necessidade atendida, o responsável, o resultado esperado e seu estado. Se a revisão encontrar erro, a tarefa volta ao desenvolvimento. Feedback que altera o escopo deve ser registrado no backlog antes de virar trabalho novo.

3. Decisões e pendências

Decisões tomadas: usar Scrum sobre o ciclo iterativo e incremental da A2; manter a dupla responsável por implementação e revisão; envolver o PO nas prioridades e na validação do resultado.

Pendências / próximos passos: definir a duração da Sprint, as condições de entrada e saída das etapas, a Definition of Done e o tratamento de bloqueios. Separar conclusão técnica da validação de negócio e esclarecer como o feedback modifica o backlog.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA nesta atividade deve ser declarada abaixo e registrada no DEVLOG.md.

() A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
07/10/2026 — ChatGPT/Codex	Estruturar o esboço da A7.	Definir processo, papéis e fluxo inicial coerentes com a A2 e o TechFix.	Organização do esboço na ficha padrão; sem criação de registros fictícios de oficina.

Forma de verificação: leitura da A2 e comparação com a A8 revisada e com o detalhamento da entrega final da A7.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):

Arthur Scharfenberger: _____

Lucas Oliveira da Silva: _____